



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Departamento Estadual de Trânsito



Processo n 31/ /2021
Data: / /2022 Fls. ____
Rubrica: _____

OBRA/SERVIÇOS: DEPÓSITO DE MATERIAIS DETRAN MS

LOCAL: CAMPO GRANDE - MS

BDI: 23,53% (SEM DESONERAÇÃO)

FONTES: BOLETIM AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL

FONTES: BOLETIM SINAPI - 02/2022 - MATO GROSSO DO SUL

Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	100,00% 4.487,94	100,00% 4.487,94	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 6.970,85	100,00% 6.970,85	
3	FUNDAÇÃO	100,00% 34.963,63	100,00% 34.963,63	
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 4.777,22	100,00% 4.777,22	
5	ESTRUTURA	100,00% 45.847,90	100,00% 45.847,90	
6	ALVENARIA	100,00% 11.752,15		100,00% 11.752,15
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00% 9.286,29		100,00% 9.286,29
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00% 28.353,00		100,00% 28.353,00
9	REVESTIMENTO DE PISOS	100,00% 18.645,42		100,00% 18.645,42
10	ELÉTRICA	100,00% 4.790,21		100,00% 4.790,21
11	PINTURA	100,00% 17.756,80		100,00% 17.756,80
12	SERVICOS COMPLEMENTARES	100,00% 3.100,05		100,00% 3.100,05
13	JARDINAGEM	100,00% 450,40		100,00% 450,40
14	LIMPEZA	100,00% 862,12		100,00% 862,12
15	ADMINISTRACAO LOCAL	100,00% 9.017,28	50,00% 4.508,64	50,00% 4.508,64
		Porcentagem	50,51%	49,49%
		Custo	101.556,18	99.505,08
		Porcentagem Acumulado	50,51%	100,0%
		Custo Acumulado	101.556,18	201.061,26

CAMPO GRANDE/MS, 04 DE ABRIL DE 2022

BRUNO OLIVEIRA GONÇALVES
Gestor de Atividades de Engenharia de Tráfego e Trânsito

