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ANEXO IV 
 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
OBJETO:  Contratação para obra de reparos na Agência híbrida do DETRAN no município 
de Dourados. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

 
 

HASH: 78f1ba041a96a394ce985629672d0bba19277baba9089f957719adbbe42b6fbe. Juntado em 13/08/2025 15:26:05 por MYRIANE SANTOS.
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
ADEQUAÇÃO DA AGÊNCIA HÍBRIDA PARA ATENDIMENTO DO 
PROGRAMA "MAIS SOCIAL"

SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso do Sul
SBC - 03/2025 - Mato Grosso do Sul
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais
IOPES - 01/2025 - Espírito Santo
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo
FDE - 01/2025 - São Paulo
AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 02/2025 - Rio de Janeiro
SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

23,53% Não Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário dos 
insumos de mão de 
obra, de acordo 
com as bases.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRULICAS INCLUSIVE 

BEBEDOURO
100,00%
5.615,60

70,00%
3.930,92

30,00%
1.684,68

 2 REVESTIMENTO DE PISO 100,00%
28.343,62

30,00%
8.503,09

70,00%
19.840,53

 3 DIVISORIA 100,00%
24.714,48

100,00%
24.714,48

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00%
47.799,58

30,00%
14.339,87

70,00%
33.459,71

 5 REPARO NAS PORTAS DE ACESSO E PORTÃO DE VEÍCULOS 100,00%
7.602,53

30,00%
2.280,76

70,00%
5.321,77

 6 REPAROS NO FECHAMENTO LATERAL DA COBERTURA 100,00%
4.762,20

100,00%
4.762,20

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
2.993,78

100,00%
2.993,78

44,13% 55,87%
53.769,11 68.062,67

44,13% 100,0%
53.769,11 121.831,79

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro
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