



RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	% ITEM
1	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	R\$ 5.982,03	2,62%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 15.659,18	6,87%
3	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.173,60	0,51%
4	ALVENARIA	R\$ 960,18	0,42%
5	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 68.662,68	30,12%
6	DIVISÓRIAS	R\$ 15.642,38	6,86%
7	PINTURA	R\$ 17.491,40	7,67%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.012,39	0,88%
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 33.175,66	14,55%
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 8.585,01	3,77%
11	LUMINÁRIAS	R\$ 1.684,86	0,74%
12	FORROS	R\$ 18.362,61	8,06%
13	VIDROS	R\$ 5.501,01	2,41%
14	ARMÁRIOS	R\$ 9.087,24	3,99%
15	COBERTURA	R\$ 4.004,02	1,76%
16	COBERTURA PARQUINHO	R\$ 14.903,13	6,54%
17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS LACTÁRIO	R\$ 1.676,16	0,74%
18	PROJETO E MUDANÇA CENTRAL DE GÁS	R\$ 3.400,49	1,49%
	TOTAIS	R\$ 227.964,03	100,00%





ANEXO X

Tomada de Preços n.o 001/2017

CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA REFORMA DO BLOCO DA CRECHE
OBRA/SERVIÇOS: **REFORMA BLOCO DA CRECHE – BLOCO 11**

LOCAL: CAMPO GRANDE-MS

BDI: 29,79 %

PREÇO BASE (mês/ano): 07/2017 COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS: 88,46%

Campo Grande - OUTUBRO/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	% ITEM	30 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	R\$ 5.982,03	2,62%	R\$ 5.982,03	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 15.659,18	6,87%	R\$ 15.659,18	
3	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.173,60	0,51%	-	R\$ 1.173,60
4	ALVENARIA	R\$ 960,18	0,42%	R\$ 480,09	R\$ 480,09
5	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 68.662,68	30,12%	R\$ 20.598,80	R\$ 48.063,88
6	DIVISÓRIAS	R\$ 15.642,38	6,86%	-	R\$ 15.642,38
7	PINTURA	R\$ 17.491,40	7,67%	-	R\$ 17.491,40
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.012,39	0,88%	R\$ 1.006,00	R\$ 1.006,39
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 33.175,66	14,55%	R\$ 9.952,70	R\$ 23.222,96
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 8.585,01	3,77%	R\$ 1.717,00	R\$ 6.868,01
11	LUMINÁRIAS	R\$ 1.684,86	0,74%	-	R\$ 1.684,86
12	FORROS	R\$ 18.362,61	8,06%	R\$ 9.181,30	R\$ 9.181,31
13	VIDROS	R\$ 5.501,01	2,41%	-	R\$ 5.501,01
14	ARMÁRIOS	R\$ 9.087,24	3,99%	-	R\$ 9.087,24
15	COBERTURA	R\$ 4.004,02	1,76%	R\$ 2.002,01	R\$ 2.002,01
16	COBERTURA PARQUINHO	R\$ 14.903,13	6,54%	R\$ 14.903,13	
17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS – LACTÁRIO	R\$ 1.676,16	0,74%	R\$ 838,08	R\$ 838,08
18	PROJETO E MUDANÇA CENTRAL DE GÁS	R\$ 3.400,49	1,49%	-	R\$ 3.400,49
	TOTAIS	R\$ 227.964,03	100,00%	R\$ 82.320,32	R\$ 145.643,71
	PORCENTAGEM	100,00%			

