

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratante: Departamento Estadual de Trânsito - Detran/MS
 Objeto: Construção da Agência do Detran em Três Lagoas - MS
 Endereço: Rod. MS-395 - Sentido Três Lagoas a Brasilândia - Três Lagoas/MS
 Base: SINAPI Vigência 11/09/2021
 Leis Sociais: Sem Desoneração - LS = 128,23% / BDI: 23,53%



Rua Pernambuco, nº 1.840 - Centro - Fernandópolis/SP
 Tel.: (17)99632-6407_e-mail: meiado.engenharia@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO EM MESES								TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	220.528,19	31.128,23	31.128,23	31.128,23	31.128,23	31.128,23	31.128,23	31.128,23	R\$ 438.425,82
2	IMPLANTAÇÃO		154.074,18	154.074,18	154.074,18	154.074,18	154.074,18	154.074,18	102.716,12	R\$ 1.027.161,17
3	BLOCO 01 - GUARITA DA ENTRADA (GUARITA 01)		93.488,65	40.066,57						R\$ 133.555,22
4	BLOCO 02- BLOCO PRINCIPAL		408.282,41	612.423,61	816.564,82	816.564,82	816.564,82	408.282,41	204.141,20	R\$ 4.082.824,08
5	BLOCO 03 - VISTORIA E EMPLACAMENTO		175.913,15	211.095,78	211.095,78	105.547,89				R\$ 703.652,60
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS		298.794,00	597.588,00	597.588,00	597.588,00	448.191,00	298.794,00	149.397,00	R\$ 2.987.939,98
SUB-TOTAL PERÍODO		R\$ 220.528,19	R\$ 1.161.680,62	R\$ 1.646.376,36	R\$ 1.810.451,00	R\$ 1.704.903,11	R\$ 1.449.958,22	R\$ 892.278,81	R\$ 487.382,55	R\$ 9.373.558,87
% PERÍODO		2,35%	12,39%	17,56%	19,31%	18,19%	15,47%	9,52%	5,20%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 220.528,19	R\$ 1.382.208,81	R\$ 3.028.585,17	R\$ 4.839.036,17	R\$ 6.543.939,28	R\$ 7.993.897,50	R\$ 8.886.176,32	R\$ 9.373.558,87	
% ACUMULADA		2,35%	14,75%	32,31%	51,62%	69,81%	85,28%	94,80%	100,00%	

Aldo Vitor Meiado

Responsável técnico pela elaboração do orçamento:
 Nome: ALDO VITOR MEIADO
 CREA/SP: 506.367.111-8

Local: Fernandópolis/SP
 Data: 17/11/2021