
OBRA/SERVIÇOS: DEPÓSITO DE MATERIAIS DETRAN MS

LOCAL: CAMPO GRANDE - MS                                               BDI: 23,53% (SEM DESONERAÇÃO)

FONTES: BOLETIM AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL

FONTES: BOLETIM SINAPI - 02/2022 - MATO GROSSO DO SUL

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
 100,00%

 4.487,94

 100,00%

 4.487,94

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
 100,00%

 6.970,85

 100,00%

 6.970,85

 3 FUNDAÇÃO
 100,00%

 34.963,63

 100,00%

 34.963,63

 4 IMPERMEABILIZAÇÃO
 100,00%

 4.777,22

 100,00%

 4.777,22

 5 ESTRUTURA
 100,00%

 45.847,90

 100,00%

 45.847,90

 6 ALVENARIA
 100,00%

 11.752,15

 100,00%

 11.752,15

 7 ESQUADRIAS E FERRAGENS
 100,00%

 9.286,29

 100,00%

 9.286,29

 8 REVESTIMENTO DE PAREDES
 100,00%

 28.353,00

 100,00%

 28.353,00

 9 REVESTIMENTO DE PISOS
 100,00%

 18.645,42

 100,00%

 18.645,42

 10 ELÉTRICA
 100,00%

 4.790,21

 100,00%

 4.790,21

 11 PINTURA
 100,00%

 17.756,80

 100,00%

 17.756,80

 12 SERVICOS COMPLEMENTARES
 100,00%

 3.100,05

 100,00%

 3.100,05

 13 JARDINAGEM
 100,00%

 450,40

 100,00%

 450,40

 14 LIMPEZA
 100,00%

 862,12

 100,00%

 862,12

 15 ADMINISTRACAO LOCAL
 100,00%

 9.017,28

 50,00%

 4.508,64

 50,00%

 4.508,64

 50,51%  49,49%

 101.556,18  99.505,08

 50,51%  100,0%

 101.556,18  201.061,26
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