
 

 

Obra Bancos

REFORMA REFEITORIO DETRAN -MS SINAPI - 03/2022 - Mato 

Grosso do Sul

SBC - 03/2022 - Mato 

Grosso do Sul

ORSE - 01/2022 - 

Sergipe

CPOS - 02/2022 - São 

Paulo

AGESUL - 01/2022 - 

Mato Grosso do Sul

CAERN - 11/2021 - Rio 

Grande do Norte

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 2.312,45

 100,00%

 2.312,45
 2 DEMOLIÇOES E RETIRADAS  100,00%

 40.435,14

 100,00%

 40.435,14
 3 ALVENARIAS DE FECHAMENTO E ESTRUTURAS PARA BANCADAS  100,00%

 4.601,51

 25,00%

 1.150,38

 75,00%

 3.451,13
 4 INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS  100,00%

 5.559,67

 25,00%

 1.389,92

 75,00%

 4.169,75
 5 PISOS E REVESTIMENTOS  100,00%

 58.713,25

 10,00%

 5.871,33

 35,00%

 20.549,64

 55,00%

 32.292,29
 6 FORRO EM GESSO  100,00%

 4.204,22

 25,00%

 1.051,06

 75,00%

 3.153,17
 7 BANCADAS E SOLEIRAS EM GRANITO  100,00%

 16.572,54

 20,00%

 3.314,51

 80,00%

 13.258,03
 8 PORTAS E ESQUADRIAS  100,00%

 2.528,36

 20,00%

 505,67

 80,00%

 2.022,69
 9 PINTURA  100,00%

 12.452,88

 30,00%

 3.735,86

 70,00%

 8.717,02
 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 34.704,67

 15,00%

 5.205,70

 60,00%

 20.822,80

 25,00%

 8.676,17
 11 COIFA DE AÇO INOX  100,00%

 101.199,23

 100,00%

 101.199,23
 12 COBERTURA  100,00%

 13.379,42

 15,00%

 2.006,91

 35,00%

 4.682,80

 50,00%

 6.689,71
 13 SERVIÇOS FINAIS  100,00%

 6.489,05

 10,00%

 648,91

 90,00%

 5.840,15
 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 64.729,47

 15,00%

 9.709,42

 60,00%

 38.837,68

 25,00%

 16.182,37
 18,51%  27,66%  53,83%

 68.081,24  101.769,81  198.030,81

 18,51%  46,17%  100,0%

 68.081,24  169.851,05  367.881,86

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

 23,53% Não Desonerado:  0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

  


