
 DETRAN MS
CNPJ: 01.560.929/0001-38 

Obra Bancos
Orçamento enviado por Edson Naoki Hoshino <ehoshino2002@gmail.com> - 
L5-4 SERVIÇOS DE REFORMA DA AGÊNCIA DO DETRAN DE ELDORADO - 
MS

SINAPI - 01/2022 - Mato 
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2022 - Mato 
Grosso do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  100,00%

 17.520,04
 75,00%

 13.140,03
 5,00%
 876,00

 5,00%
 876,00

 5,00%
 876,00

 5,00%
 876,00

 5,00%
 876,00

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  100,00%
 10.526,71

 50,00%
 5.263,36

 50,00%
 5.263,36

 3 INFRAESTRUTURA  100,00%
 5.995,16

 80,00%
 4.796,13

 20,00%
 1.199,03

 4 SUPERESTRUTURA  100,00%
 18.908,76

 70,00%
 13.236,13

 30,00%
 5.672,63

 5 PAREDES E PAINÉIS  100,00%
 7.731,32

 50,00%
 3.865,66

 50,00%
 3.865,66

 6 ESQUADRIAS  100,00%
 13.385,41

 50,00%
 6.692,71

 50,00%
 6.692,71

 7 COBERTURA  100,00%
 6.085,23

 50,00%
 3.042,62

 50,00%
 3.042,62

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES  100,00%
 495,11

 100,00%
 495,11

 9 REVESTIMENTOS INTERNOS  100,00%
 13.724,25

 50,00%
 6.862,13

 50,00%
 6.862,13

 10 FORROS  100,00%
 4.364,06

 100,00%
 4.364,06

 11 REVESTIMENTOS EXTERNOS  100,00%
 4.942,62

 100,00%
 4.942,62

 12 VIDROS  100,00%
 8,62

 100,00%
 8,62

 13 PINTURA  100,00%
 18.244,45

 50,00%
 9.122,23

 50,00%
 9.122,23

 14 PISOS  100,00%
 5.591,27

 50,00%
 2.795,64

 50,00%
 2.795,64

 15 ACABAMENTOS  100,00%
 1.321,64

 100,00%
 1.321,64

 16 DIVISÓRIAS  100,00%
 5.118,69

 100,00%
 5.118,69

 17 CALÇADA INTERNA (PÁTIO DE APREENDIDOS)  100,00%
 14.692,26

 70,00%
 10.284,58

 30,00%
 4.407,68

 18 CALÇADA EXTERNA  100,00%
 51.725,83

 50,00%
 25.862,92

 50,00%
 25.862,92

 19 MUROS  100,00%
 86.819,31

 50,00%
 43.409,66

 50,00%
 43.409,66

 20 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%
 3.946,33

 70,00%
 2.762,43

 30,00%
 1.183,90

 21 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUA PLUVIAL  100,00%
 29.236,06

 70,00%
 20.465,24

 30,00%
 8.770,82

 22 LOUÇAS E METAIS  100,00%
 12.909,78

 100,00%
 12.909,78

 23 PÓRTICO - ENTRADA DA AGÊNCIA  100,00%
 2.848,83

 100,00%
 2.848,83

 24 REPARO DE TRINCAS - DEPÓSITO DOS FUNDOS  100,00%
 42,64

 100,00%
 42,64

B.D.I. Encargos Sociais
 21,19% Não Desonerado:  0,00%

Cronograma Físico e Financeiro
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 25 ÁREA DE VISTORIA  100,00%
 202.680,26

 20,00%
 40.536,05

 20,00%
 40.536,05

 20,00%
 40.536,05

 20,00%
 40.536,05

 20,00%
 40.536,05

 26 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 86.971,91

 10,00%
 8.697,19

 10,00%
 8.697,19

 10,00%
 8.697,19

 30,00%
 26.091,57

 40,00%
 34.788,76

 27 CABEAMENTO ESTRUTURADO  100,00%
 18.790,11

 50,00%
 9.395,06

 50,00%
 9.395,06

 28 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARES 
CONDICIONADOS

 100,00%
 7.605,81

 100,00%
 7.605,81

 29 OUTROS SERVIÇOS  100,00%
 1.230,39

 100,00%
 1.230,39

 30 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%
 39.665,64

 3,60%
 1.427,96

 18,58%
 7.369,88

 21,89%
 8.682,81

 14,63%
 5.803,08

 19,55%
 7.754,63

 21,75%
 8.627,28

 3,55%  18,44%  21,84%  14,69%  19,7%  21,78%
 24.627,48  127.796,89  151.360,77  101.817,59  136.571,50  150.954,27

 3,55%  21,99%  43,83%  58,52%  78,22%  100,0%
 24.627,47  152.424,37  303.785,14  405.602,73  542.174,23  693.128,50

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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