DETRAN MS
CNPJ: 01.560.929/0001-38

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVICOS DE REFORMA DA AGENCIA DO DETRAN DE GUIA LOPES DA SINAPI - 02/2022 - Mato  22,22% Nao Desonerado: 0,00%
LAGUNA - MS Grosso do Sul

AGESUL - 01/2022 - Mato
Grosso do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 100,00% 75,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
16.236.09 12.177.07 811.80 811.80 811.80 811.80 811.80
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 100,00% 50,00% 50,00%
12.489.85 6.244.93 6.2
3 INFRAESTRUTURA 100,00% 80,00% 20,00%
6.362.02 5,089.62 1.272.40.
4 SUPERESTRUTURA 100,00% 70,00% 30,00%
17.872.33 12.510,63 5.361.70
5 PAREDES E PAINEIS 100,00% 50,00% 50,00%
7.738.85 3.869.43 3.869.43.
6 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
14.302.36 7.151.18 7.151.18
7 COBERTURA 100,00% 50,00% 50,00%
5.607.05 2 803.53 2 803.53
8 IMPERMEABILIZACOES 100,00% 100,00%
520.01 520.01
9 REVESTIMENTOS INTERNOS 100,00% 50,00% 50,00%
13.986.99 6,993.50 6.993.50
10 FORROS 100,00% 100,00%
4.386.64
11 REVESTIMENTOS EXTERNOS 100,00% 100,00%
4.406.06 440606
12 VIDROS 100,00% 100,00%
19.57 19 57
13 PINTURA 100,00% 50,00% 50,00%
19.248.77 9.624.39 9.624.39
14 PISOS 100,00% 50,00% 50,00%
6.273.22 3,136.61 3.136.61
15 ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
) 741.02 741,02
16 DIVISORIAS 100,00% 100,00%
5.138.66 5.138.66
17 CALCADA EXTERNA 100,00% 50,00% 50,00%
18.357.21 9.178.61 9.178.61
18 MUROS 100,00% 50,00% 50,00%
; ) 94.535.64 47.267.82 47.267.82.
19 INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00% 70,00% 30,00%
y ) ) 4.221.10 295477 1.266.33
20 INSTALACOES SANITARIAS E DE AGUA PLUVIAL 100,00% 70,00% 30,00%
21.887.58 15.321.31 6.566.27
21 LOUCAS E METAIS 100,00% 100,00%
13.209.87 13.209.87
22 PORTICO - ENTRADA DA AGENCIA 100,00% 100,00%
2.850.30 285030
23 AREA DE VISTORIA 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
202.337.72 8046754 4046754 4046754 4046754 40 46754
24 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 40,00%
114.898.83 11.489.88 11.489.88 11.489.88 34,469 .65 45,959 53

MS 080, Km10 saida para Rochedo - Zona Rural - Campo Grande / MS
(67) 98409-8397 / jcyrino@detran.ms.gov.br
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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

CABEAMENTO ESTRUTURADO
OUTROS SERVICOS

ADMINISTRACAO LOCAL

DETRAN MS
CNPJ: 01.560.929/0001-38

100,00% 50,00% 50,00%

20.624.35 10.312.18 10.312.18

100,00% 100,00%

1.374.21

100,00% 10,00% 21,00% 23,00% 14,00% 18,00% 14,00%
32.473.20 3.247.32 6.819.37 7.468.84 454625 5.845.18

10,15% 20,26% 23,0% 13,65% 18,58% 14,35%

67.226,47  134.124,12  152.294,37 90.399,54  123.038,16 95.016,83

10,15% 30,41% 53,41% 67,07% 85,65% 100,0%

67.226,47  201.350,59  353.644,96  444.044,50  567.082,67  662.099,50

MS 080, Km10 saida para Rochedo - Zona Rural - Campo Grande / MS

(67) 98409-8397 / jcyrino@detran.ms.gov.br



