
 DETRAN MS

CNPJ: 01.560.929/0001-38 

Obra Bancos

SERVIÇOS DE REFORMA DA AGÊNCIA DO DETRAN DE GUIA LOPES DA 

LAGUNA - MS

SINAPI - 02/2022 - Mato 

Grosso do Sul

AGESUL - 01/2022 - Mato 

Grosso do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  100,00%

 16.236,09

 75,00%

 12.177,07

 5,00%

 811,80

 5,00%

 811,80

 5,00%

 811,80

 5,00%

 811,80

 5,00%

 811,80
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  100,00%

 12.489,85

 50,00%

 6.244,93

 50,00%

 6.244,93
 3 INFRAESTRUTURA  100,00%

 6.362,02

 80,00%

 5.089,62

 20,00%

 1.272,40
 4 SUPERESTRUTURA  100,00%

 17.872,33

 70,00%

 12.510,63

 30,00%

 5.361,70
 5 PAREDES E PAINÉIS  100,00%

 7.738,85

 50,00%

 3.869,43

 50,00%

 3.869,43
 6 ESQUADRIAS  100,00%

 14.302,36

 50,00%

 7.151,18

 50,00%

 7.151,18
 7 COBERTURA  100,00%

 5.607,05

 50,00%

 2.803,53

 50,00%

 2.803,53
 8 IMPERMEABILIZAÇÕES  100,00%

 520,01

 100,00%

 520,01
 9 REVESTIMENTOS INTERNOS  100,00%

 13.986,99

 50,00%

 6.993,50

 50,00%

 6.993,50
 10 FORROS  100,00%

 4.386,64

 100,00%

 4.386,64
 11 REVESTIMENTOS EXTERNOS  100,00%

 4.406,06

 100,00%

 4.406,06
 12 VIDROS  100,00%

 19,57

 100,00%

 19,57
 13 PINTURA  100,00%

 19.248,77

 50,00%

 9.624,39

 50,00%

 9.624,39
 14 PISOS  100,00%

 6.273,22

 50,00%

 3.136,61

 50,00%

 3.136,61
 15 ACABAMENTOS  100,00%

 741,02

 100,00%

 741,02
 16 DIVISÓRIAS  100,00%

 5.138,66

 100,00%

 5.138,66
 17 CALÇADA EXTERNA  100,00%

 18.357,21

 50,00%

 9.178,61

 50,00%

 9.178,61
 18 MUROS  100,00%

 94.535,64

 50,00%

 47.267,82

 50,00%

 47.267,82
 19 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%

 4.221,10

 70,00%

 2.954,77

 30,00%

 1.266,33
 20 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUA PLUVIAL  100,00%

 21.887,58

 70,00%

 15.321,31

 30,00%

 6.566,27
 21 LOUÇAS E METAIS  100,00%

 13.209,87

 100,00%

 13.209,87
 22 PÓRTICO - ENTRADA DA AGÊNCIA  100,00%

 2.850,30

 100,00%

 2.850,30
 23 ÁREA DE VISTORIA  100,00%

 202.337,72

 20,00%

 40.467,54

 20,00%

 40.467,54

 20,00%

 40.467,54

 20,00%

 40.467,54

 20,00%

 40.467,54
 24 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 114.898,83

 10,00%

 11.489,88

 10,00%

 11.489,88

 10,00%

 11.489,88

 30,00%

 34.469,65

 40,00%

 45.959,53

Encargos Sociais

 22,22% Não Desonerado:  0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I.

 
MS 080, Km10 saída para Rochedo - Zona Rural - Campo Grande / MS

(67) 98409-8397 / jcyrino@detran.ms.gov.br 



 DETRAN MS

CNPJ: 01.560.929/0001-38 

 25 CABEAMENTO ESTRUTURADO  100,00%

 20.624,35

 50,00%

 10.312,18

 50,00%

 10.312,18
 26 OUTROS SERVIÇOS  100,00%

 1.374,21

 100,00%

 1.374,21
 27 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 32.473,20

 10,00%

 3.247,32

 21,00%

 6.819,37

 23,00%

 7.468,84

 14,00%

 4.546,25

 18,00%

 5.845,18

 14,00%

 4.546,25
 10,15%  20,26%  23,0%  13,65%  18,58%  14,35%

 67.226,47  134.124,12  152.294,37  90.399,54  123.038,16  95.016,83

 10,15%  30,41%  53,41%  67,07%  85,65%  100,0%

 67.226,47  201.350,59  353.644,96  444.044,50  567.082,67  662.099,50

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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