
 DETRAN MS
CNPJ: 01.560.929/0001-38 

Obra Bancos
 L5-9 SERVIÇOS DE REFORMA DA AGÊNCIA DO DETRAN DE MUNDO NOVO 
- MS

SINAPI - 01/2022 - Mato 
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2022 - Mato 
Grosso do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  100,00%

 9.124,08
 75,00%

 6.843,06
 5,00%
 456,20

 5,00%
 456,20

 5,00%
 456,20

 5,00%
 456,20

 5,00%
 456,20

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  100,00%
 18.390,12

 50,00%
 9.195,06

 50,00%
 9.195,06

 3 INFRAESTRUTURA  100,00%
 3.491,41

 80,00%
 2.793,13

 20,00%
 698,28

 4 SUPERESTRUTURA  100,00%
 7.614,74

 70,00%
 5.330,32

 30,00%
 2.284,42

 5 PAREDES E PAINÉIS  100,00%
 8.088,90

 50,00%
 4.044,45

 50,00%
 4.044,45

 6 ESQUADRIAS  100,00%
 57.780,19

 50,00%
 28.890,10

 50,00%
 28.890,10

 7 COBERTURA  100,00%
 9.605,76

 50,00%
 4.802,88

 50,00%
 4.802,88

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES  100,00%
 393,46

 100,00%
 393,46

 9 REVESTIMENTOS INTERNOS  100,00%
 12.498,36

 50,00%
 6.249,18

 50,00%
 6.249,18

 10 REVESTIMENTOS EXTERNOS  100,00%
 6.480,17

 100,00%
 6.480,17

 11 FORROS  100,00%
 4.843,79

 100,00%
 4.843,79

 12 PINTURA  100,00%
 22.271,46

 50,00%
 11.135,73

 50,00%
 11.135,73

 13 PISOS  100,00%
 7.733,57

 50,00%
 3.866,79

 50,00%
 3.866,79

 14 ACABAMENTOS  100,00%
 1.176,59

 100,00%
 1.176,59

 15 DIVISÓRIAS  100,00%
 10.355,59

 100,00%
 10.355,59

 16 CALÇADA INTERNA (PÁTIO DE APREENDIDOS)  100,00%
 31.824,77

 50,00%
 15.912,39

 50,00%
 15.912,39

 17 CALÇADA EXTERNA  100,00%
 73.991,36

 50,00%
 36.995,68

 50,00%
 36.995,68

 18 MUROS  100,00%
 14.084,79

 50,00%
 7.042,40

 50,00%
 7.042,40

 19 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%
 3.948,71

 70,00%
 2.764,10

 30,00%
 1.184,61

 20 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUA PLUVIAL  100,00%
 22.370,28

 70,00%
 15.659,20

 30,00%
 6.711,08

 21 LOUÇAS E METAIS  100,00%
 15.111,62

 100,00%
 15.111,62

 22 PÓRTICO - ENTRADA DA AGÊNCIA  100,00%
 2.868,17

 50,00%
 1.434,09

 50,00%
 1.434,09

 23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 122.845,82

 10,00%
 12.284,58

 10,00%
 12.284,58

 10,00%
 12.284,58

 30,00%
 36.853,75

 40,00%
 49.138,33

 24 CABEAMENTO ESTRUTURADO  100,00%
 15.228,83

 50,00%
 7.614,42

 50,00%
 7.614,42

B.D.I. Encargos Sociais
 21,71% Não Desonerado:  0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

 
MS 080, Km10 saída para Rochedo - Zona Rural - Campo Grande / MS

 /  



 DETRAN MS
CNPJ: 01.560.929/0001-38 

 25 OUTROS SERVIÇOS  100,00%
 1.171,06

 100,00%
 1.171,06

 26 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%
 39.834,84

 4,00%
 1.593,39

 7,00%
 2.788,44

 23,00%
 9.162,01

 28,00%
 11.153,76

 21,00%
 8.365,32

 17,00%
 6.771,92

 4,18%  7,0%  23,45%  27,37%  20,53%  17,47%
 21.858,73  36.624,88  122.656,70  143.206,40  107.382,45  91.399,28

 4,18%  11,18%  34,63%  62,0%  82,53%  100,0%
 21.858,72  58.483,60  181.140,31  324.346,70  431.729,16  523.128,44

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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