GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Departamento Estadual de Transito

DETRAN-MS
Processon 31/ /2021
Data: / /2022 Fls.
Rubrica:
OBRA/SERVICOS: DEPOSITO DE MATERIAIS DETRAN MS
LOCAL: CAMPO GRANDE - MS BDI: 23,53% (SEM DESONERA(;AO)
FONTES: BOLETIM AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL
FONTES: BOLETIM SINAPI - 02/2022 - MATO GROSSO DO SUL
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO 4.487.94 4.487.94
~ 100,00% 100,00%
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 6.970,85 6.970.85
~ 100,00% 100,00%
s FUNDAGAO 34.963,63 34.963,63
~ 100,00% 100,00%
4 IMPERMEABILIZACAO 477722 477722
100,00% 100,00%
5 ESTRUTURA 45.847,90 45.847,90
100,00% 100,00%
6 ALVENARIA 11.752,15 11.752,15
100,00% 100,00%
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS 9.286.29 9.286,29
100,00% 100,00%
8 REVESTIMENTO DE PAREDES 28.353,00 28.353.00
100,00% 100,00%
9 REVESTIMENTO DE PISOS 18.645.42 18.645 42
. 100,00% 100,00%
10 ELETRICA 4.790,21 4.790,21
100,00% 100,00%
1 PINTURA 17.756,80 17.756,80
100,00% 100,00%
12 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.100,05 3.100,05
100,00% 100,00%
13 JARDINAGEM 450,40 450,40
100,00% 100,00%
14 LIMPEZA 862,12 862,12
100,00% 50,00% 50,00%
15 ADMINISTRACAO LOCAL 9.017,28 4.508,64 4.508,64
Porcentagem 50,51% 49,49%
Custo| 101.556,18 99.505,08
Porcentagem Acumulado 50,51% 100,0%
Custo Acumulado| 101.556,18 201.061,26
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