GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Departamento Estadual de Transito

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
REFORMA REFEITORIO DETRAN -MS SINAPI - 03/2022 - Mato  23,53% N&ao Desonerado: 0,00%

Grosso do Sul

SBC - 03/2022 - Mato

Grosso do Sul

ORSE - 01/2022 -

Sergipe

CPOS - 02/2022 - Sao

Paulo

AGESUL - 01/2022 -

Mato Grosso do Sul

CAERN - 11/2021 - Rio

Grande do Norte

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
231945 231245
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 100,00% 100,00%
40 435144043514
3 ALVENARIAS DE FECHAMENTO E ESTRUTURAS PARA BANCADAS 100,00% 25,00% 75,00%
4 601 51 1,150 38 345113
4 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 100,00% 25,00% 75,00%
5 KRQ R7 1.389 92 41
5 PISOS E REVESTIMENTOS 100,00% 10,00% 35,00% 55,00%
5R 71325 5.871.33 20.549.64 32
6 FORRO EM GESSO 100,00% 25,00% 75,00%
420422 e 105106 315317
7 BANCADAS E SOLEIRAS EM GRANITO 100,00% 20,00% 80,00%
16.572.54 330400 13.258.03
8 PORTAS E ESQUADRIAS 100,00% 20,00% 80,00%
2.528.36 200,67 2,022,690,
9 PINTURA 100,00% 30,00% 70,00%
12 452 88 3.735.86 8.717.02
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 15,00% 60,00% 25,00%
34 704 67 5 205.70 20.822 80 8.676.17
11 COIFA DE ACO INOX 100,00% 100,00%
101.199.23 10119923
12 COBERTURA 100,00% 15,00% 35,00% 50,00%
13.379.42 2.006.91 4 682 80 6.6
13 SERVICOS FINAIS 100,00% 10,00% 90,00%
_ ; 6.489 05 648,91 5.840.15
14 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 15,00% 60,00% 25,00%
64.729 47 9.709.42 38.837.68 16.182.37
Porcentagem 18,51% 27,66% 53,83%
Custo 68.081,24 101.769,81 198.030,81
Porcentagem Acumulado 18,51% 46,17% 100,0%
Custo Acumulado 68.081,24 169.851,05 367.881,86
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