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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Departamento Estadual de Transito

Obra
REFORMA: BANCA EXAMINADORA

Descricao
SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICOES E RETIRADAS EXTERNAS
REFORMA BLOCO N° 21 (AUDITORIO)
PORTAS E ESQUADRIAS SALA DOS FUNCIONARIOS

PINTURA INTERNA SALA FUNCIONARIOS

FOSSA E SUMIDOURO

FECHAMENTO PISTA DE EXAMES

SERVICOS FINAIS

INSTALACOES ELETRICAS

Rodovia MS 080, Km 10 - CEP: 79114-901
Tel.: 67 3368.0100 - Campo Grande - MS

Bancos

SINAPI - 03/2022 - Mato
Grosso do Sul

SBC - 03/2022 - Mato
Grosso do Sul

SETOP - 01/2022 - Minas
Gerais

CPOS - 02/2022 - Séo
Paulo

AGESUL - 01/2022 - Mato
Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 01/2022 -
Goias

Cronograma Fisico e Financeiro

B.D.I.
23,53%

Encargos Sociais
N&o Desonerado: 0,00%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 100,00%
7.588,82 7.588,82
100,00% 50,00% 50,00%
17.688,45 8.844,23 8.844,23
100,00% 10,00% 60,00% 30,00%
153.414,88 15.341,49 92.048,93 46.024,46
100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
703,60 Lt iz 28 —
100,00% 20,00% 70,00% 10,00%
7.464,80 1.492,96 5.225,36 746,48
100,00% 25,00% 35,00% 40,00%
11.761,04 2.940,26 4.116,36 4.704,42.
100,00% 15,00% 25,00% 40,00% 20,00%
124.499,15 18.674,87 31.124,79 49.799,66 24.899,83
100,00% 10,00% 40,00% 50,00%
19.564,91 1.956,49 7.825,96 9.782,46
100,00% 15,00% 25,00% 40,00% 20,00%
359.943,05 53.991,46 89.98576 __ 143.977,22 71.988,61
13,1% 21,78% 43,27% 21,86%
92.039,64  153.002,80  304.003,71  153.582,56
13,1% 34,88% 78,14% 100,0%
92.039,63  245.042,43  549.046,14  702.628,70

Central de Informagbes: 154 (Capital) — 67 3368.0500 (Interior)
Ouvidoria: 67 3368.0209 - http://www.detran.ms.gov.br
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