
 

 

Obra Bancos

REFORMA: BANCA EXAMINADORA SINAPI - 03/2022 - Mato 

Grosso do Sul

SBC - 03/2022 - Mato 

Grosso do Sul

SETOP - 01/2022 - Minas 

Gerais

CPOS - 02/2022 - São 

Paulo

AGESUL - 01/2022 - Mato 

Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 01/2022 - 

Goiás

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 7.588,82

 100,00%

 7.588,82

 2 DEMOLIÇOES E RETIRADAS EXTERNAS  100,00%

 17.688,45

 50,00%

 8.844,23

 50,00%

 8.844,23

 3 REFORMA BLOCO Nº 21 (AUDITORIO)  100,00%

 153.414,88

 10,00%

 15.341,49

 60,00%

 92.048,93

 30,00%

 46.024,46

 4 PORTAS E ESQUADRIAS SALA DOS FUNCIONARIOS  100,00%

 703,60

 20,00%

 140,72

 60,00%

 422,16

 20,00%

 140,72

 5 PINTURA INTERNA SALA FUNCIONARIOS  100,00%

 7.464,80

 20,00%

 1.492,96

 70,00%

 5.225,36

 10,00%

 746,48

 6 FOSSA E SUMIDOURO  100,00%

 11.761,04

 25,00%

 2.940,26

 35,00%

 4.116,36

 40,00%

 4.704,42

 7 FECHAMENTO PISTA DE EXAMES  100,00%

 124.499,15

 15,00%

 18.674,87

 25,00%

 31.124,79

 40,00%

 49.799,66

 20,00%

 24.899,83

 8 SERVIÇOS FINAIS  100,00%

 19.564,91

 10,00%

 1.956,49

 40,00%

 7.825,96

 50,00%

 9.782,46

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 359.943,05

 15,00%

 53.991,46

 25,00%

 89.985,76

 40,00%

 143.977,22

 20,00%

 71.988,61

 13,1%  21,78%  43,27%  21,86%

 92.039,64  153.002,80  304.003,71  153.582,56

 13,1%  34,88%  78,14%  100,0%

 92.039,63  245.042,43  549.046,14  702.628,70

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

 23,53% Não Desonerado:  0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

 


