
 

 

Obra Bancos

REFORMA ALA DE VISTORIA CAMINHOES SINAPI - 03/2022 - Mato 

Grosso do Sul

SBC - 04/2022 - Mato 

Grosso do Sul

CPOS - 02/2022 - São 

Paulo

AGESUL - 01/2022 - 

Mato Grosso do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 9.441,81

 25,00%

 2.360,45

 25,00%

 2.360,45

 25,00%

 2.360,45

 25,00%

 2.360,45
 2 VALETA DE VERIFICAÇAO DE CHASSIS  100,00%

 37.057,85

 50,00%

 18.528,93

 50,00%

 18.528,93
 3 GUARITA DE VERIFICAÇAO  100,00%

 59.144,28

 25,00%

 14.786,07

 25,00%

 14.786,07

 25,00%

 14.786,07

 25,00%

 14.786,07
 4 SERVIÇOS FINAIS  100,00%

 33.027,32

 25,00%

 8.256,83

 25,00%

 8.256,83

 25,00%

 8.256,83

 25,00%

 8.256,83
 31,68%  31,68%  18,32%  18,32%

 43.932,28  43.932,28  25.403,35  25.403,35

 31,68%  63,36%  81,68%  100,0%

 43.932,27  87.864,55  113.267,90  138.671,26

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

 29,79% Desonerado:  0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

 


